

**П Л А Н**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**Центра образования естественно-научной и технологической**  
**направленностей «Точка роста»**  
**при МАОУ СОШ № 4 им. В.В.Самсонкиной**

№ п\п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	<p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: 1.издание приказа о создании Центра «Точка роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра «Точка роста» ;</li> <li>- назначение <b>руководителя</b> Центра «Точка роста»;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»;</li> <li>- утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра «Точка роста».</li> </ul>	Директор школы Черноусова В.А.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Руководитель Центра «Точка роста» Игнатъев А.А.	Раздел на сайте	Май
3	Формирование проекта по зонированию Центра «Точка роста»	Директор школы Черноусова В.А.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста»			Май

5	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания учебных предметов «Биология», «Физика», «Химия»:</p> <p>1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра «Точка роста»;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>		<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Май – август</p> <p>Май</p> <p>Май – август</p>
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Сотрудники Центра «Точка роста»	Приказ директора школы	По плану
7	Приведение площадки Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации.	Директор школы Черноусова В.А., завхоз Оганесян С.И.	По форме	Июль – август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра «Точка роста».	Руководитель Центра «Точка роста» Игнатъев А.А.	Информация на сайте школы	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста».	Руководитель Центра «Точка роста» Игнатъев А.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия.	Директор школы Черноусова В.А., руководитель Центра «Точка роста» Игнатъев А.А.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста».	Руководитель Центра «Точка роста» Игнатъев А.А.	Отчет директора школы	1 октября 2021г., далее - ежеквартально